

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3
г. Зеленокумска Советского района»

ПРИКАЗ

21.12.2022г.

№ 701/2

«Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФОП»

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ООО и СОО) в МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников ОУ для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Заместителям директора по УВР Шулика М.В. и Могильской Г.В., заместителю директора по ВР Вербицкой Е.В. контролировать выполнение мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО в ОУ в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 1 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совет.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОУ
«СОШ № 3 г. Зеленокумска»:

Г.В. Иванова

С приказом ознакомлены:

М.В. Шулика
Г.В. Могильская
Е.В. Вербицкая

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению ФОП НОО, ООО и СОО
в МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|--|------------------|--|--|
| 1. Подготовительные мероприятия | | | |
| Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Январь - февраль | Рабочая группа | Обсуждение на семинаре |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО | Январь-февраль | Рабочая группа | Доклад |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | Май | Емцова Е.В., зав. библиотекой | Список учебников |
| Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ | Март-август | Контрактный управляющий педагог-библиотекарь | Закупленные учебники |
| Информирование педагогов о ФОП, в том числе проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО | Июль-август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленные по ФГОС и ФОП | Апрель, август | Классные руководители Директор школы | Протокол |

| | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------|
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников | Июнь-август | Администрация | Тарификационный список |
| О работе МО по подготовке к переходу на ФГОС и ФОП | Апрель-май | Руководители МО | Протоколы МО |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП | | | |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки | Январь-февраль | Рабочая группа | Доклад |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Февраль-март | Рабочая группа Классные руководители | Аналитическая справка |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО | Март | Рабочая группа, | Проект ООП НОО |
| Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО | Июль | Рабочая группа | Проект ООП ООО |
| Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО | Июль | Рабочая группа | Проект ООП СОО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП | | | |

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|
| Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета | Март | Администрация | Протокол |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО | Апрель | Администрация | Утвержденная ООП НОО |
| Рассмотрение проектов ООПООО и СОО на педсовете | Август | Администрация | Протокол |
| Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО | Август | Администрация | Утвержденные ООПООО, СОО |
| Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте | Апрель Август- сентябрь 2023 | Ответственный за сайт Ржевский Д.В. | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) | | | |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО | Февраль- март 2023г. | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировке |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март – август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Администра ция | Утвержденные ЛНА |