

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 3  
г. Зеленокумска Советского района»

ПРИКАЗ

21.12.2022г.

№ 701/2

«Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФОП»

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»,  
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ООО и СОО) в МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников ОУ для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Заместителям директора по УВР Шулика М.В. и Могильской Г.В., заместителю директора по ВР Вербицкой Е.В. контролировать выполнение мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО в ОУ в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 1 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совет.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОУ  
«СОШ № 3 г. Зеленокумска»:

Г.В. Иванова

С приказом ознакомлены:

М.В. Шулика  
Г.В. Могильская  
Е.В. Вербицкая

Приложение к приказу  
от 21.12.2023г. № 701/2

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**мероприятий по введению ФОП НОО, ООО и СОО**  
**в МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска»**

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь - февраль	Рабочая группа	Обсуждение на семинаре
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Январь-февраль	Рабочая группа	Доклад
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Емцова Е.В., зав. библиотекой	Список учебников
Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март-август	Контрактный управляющий педагог-библиотекарь	Закупленные учебники
Информирование педагогов о ФОП, в том числе проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Июль-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленные по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Классные руководители Директор школы	Протокол

Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь-август	Администрация	Тарификационный список
О работе МО по подготовке к переходу на ФГОС и ФОП	Апрель-май	Руководители МО	Протоколы МО
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь-февраль	Рабочая группа	Доклад
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль-март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа,	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП СОО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			

Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Март	Администрация	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Администрация	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООПООО и СОО на педсовете	Август	Администрация	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Август	Администрация	Утвержденные ООПООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Апрель Август- сентябрь 2023	Ответственный за сайт Ржевский Д.В.	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО	Февраль- март 2023г.	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Администрация	Утвержденные ЛНА