

Утверждаю:
Директор МОУ «СОШ №3
Зеленокумская»
Г.В. Иванова
от 23.07 2020г.

План (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумская»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МОУ «СОШ №3 г. Зеленокумская»	Март Апрель
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ школы	Март Апрель
3.	Создание интернет - странички на сайте МОУ «СОШ №3 г. Зеленокумская №3»		Апрель
4.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным	Приказ школы	Апрель Август

	документацией по отбору субъекта РФ на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства			
5.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 	Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март Июнь	
6.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май Август	
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Август Сентябрь	
8.	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных программ	Июль Август	
9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно	
10.	Открытие Центров в единый день открытий (по согласованию)	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020	